

## Eleição Intercalar do Presidente do Município de Nampula - 2018

### Cronograma de Actividades

Nº	ACTIVIDADES	Mês					Datas	Fundo de tempo
		Out	Nov	Dez	Jan	Fev		
1	Marcação da data das Eleições						7-Nov	
2	Inscrição dos proponentes						15-Nov a 30-Nov	15 dias
3	Apresentação das candidaturas						02-Dez a 16-Dez	15 dias
4	Verificação das Candidaturas						18-Dez a 28-Dez	11 dias
5	Divulgação das listas definitivas de candidaturas apuradas						29-Dec	1 dia
6	Sorteio das Candidaturas						30-Dec	1 dia
7	Divulgação das Assembleias de voto						28-Dez	25 dias antes da votação
8	Aquisição do material de votação						22-Dez a 22-Jan	30 dias
9	Recrutamento e Selecção dos agentes eleitorais						3-Jan a 12-Jan	10 dias
10	Capacitação dos Agentes de Educação Cívica						13-Dez a 15-Dez	3 dias
11	Campanha de Educação Cívica						17-Dez a 6-Jan	21 dias
12	Formação dos Formadores de MMVs						8-Jan a 12-Jan	5 dias
13	Formação dos MMVs						13-Jan a 22-Jan	10 dias
14	Campanha Eleitoral						8-Jan a 22-Jan	15 dias
15	Colocação de material de votação						23 de Janeiro	1 dia
16	<b>Votação</b>						<b>24-Jan</b>	<b>1 dia</b>
17	Apuramento parcial						24-Jan	1 dia
18	Apuramento intermédio						24 e 25 Jan	2 dias
20	Divulgação dos resultados pela CNE						Até 06 Fev	
21	Envio dos resultados ao CC pela CNE						Até 07 Fev	
22	<b>Marcação da data de Investidura do Presidente Eleito</b>						<b>20 dias Após a Validação</b>	

Maputo, Outubro de 2017

